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Framsidan: Ölandsvattens projektlogotyp är illustrerad av Peter Nilsson och föreställer ett 

par svarttärnor (Chlidonias niger) som matar sina ungar med ett några centimeter stort gäd-

dyngel - två arter som minskat kraftigt på Öland. Såväl gädda som svarttärna har haft de 

grunda våtmarkerna som den gemensamma nämnaren för sin reproduktion på ön och beskri-

ver samtidigt en del av den komplexa näringsväv som här länkar samman Östersjön med 

sötvattnet, fiskarna med fåglarna. Genom att restaurera dessa miljöer skapar vi förutsätt-

ningar för dessa arter att återhämta sig på ön och får samtidigt en rad ekosystemtjänster 

som gagnar både människa och natur. 
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{ŀƳƳŀƴŦŀǘǘƴƛƴƎ 
I sydöstra Sverige, inte minst på Öland, har vattnets betydelse i landskapet 

särskilt kommit att lyftas under de senaste åren. Vattenkrisen har visat på sår-

barheten med ett landskap där hydrologin är kraftigt påverkad genom utdik-

ning. Våtmarksmiljöer längs med kustmynnande vattendrag utgör samtidigt 

viktiga lek- och uppväxtområden för kustlevande rovfiskar som gädda och 

abborre. Genom att få tillbaka dessa vattenmiljöer kan vi både stärka den bi-

ologiska mångfalden, minska övergödningen till Östersjön och bidra till en 

förbättrad vattenhushållning till gagn för både människa och miljö - med ökad 

grundvatteninfiltration, frodigare betesmarker och minskade översvämnings-

risker. 

 

Under projektledning av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sport-

fiskarna) har därför LONA-projektet òÖlandsvatten ï restaurering av 

ºlªndska v¬tmarkerò pågått mellan åren 2018ï2022. Syftet har varit att i nära 

samarbete med myndigheter och berörda markägare genomföra sex våtmarks-

restaureringar i Borgholms kommun samt projektera insatser i ytterligare fyra 

områden. Aktuella objekt har varit Brokhål (Böda), Wikegård (Källa), Frönäs 

mosse (Persnäs), Hyllekärr (Föra), Arbelunda mar (Löt) och Rosenforsbäck-

ens mynning (Borgholm). Vidare har förberedande projekteringsarbete initi-

erats vid Älgmaden och längs Bödakanalen (båda Böda), längs ett dike norr 

om Källa hamn (Källa) samt Haglevik (Bredsättra). 

 

Som en del i projektet har undersökningar genomförts såsom provfisken, få-

gelinventeringar och vattenanalyser före och efter genomförda åtgärder. 

Denna typ av underlag är värdefulla för att ge en bild av nuvarande status 

liksom för framtida uppföljningar och utvärderingar. Resultaten visar att de 

lokala, vandrande bestånden av fisk i de aktuella vattendragen idag mer eller 

mindre har försvunnit och sannolikt är försök med återetablering nödvändigt. 

De visar också att våtmarkerna redan ett år efter genomförande lockar många 

våtmarksfåglar att häcka samt uppvisar en betydande näringsretention. Ge-

nom Ölands Vattenråds försorg har förstudier genomförts också på växtsam-

hällen, bottenfauna och groddjur (separat rapport på vattenrådets hemsida). 

 

Ölandsvatten kunde bli verklighet tack vare medfinansiering från Sparbanks-

stiftelsen Öland, Ölands Vattenråd, Birdlife Sverige, Ölands Ornitologiska 

Förening och Ölands Sportfiskeklubb. Ett stort tack riktas också till de 

öländska markägarna, utan Er goda vilja skulle förstås ingenting av detta vara 

möjligt! 

 

Arbetet med att få tillbaka en del av Ölands dikade och försvunna våtmarks-

miljöer är en ödesfråga för den öländska befolkningen, för jordbruksnäringen, 

för djuren och inte minst för kustfiskbestånden och har ur ett längre perspektiv 

just påbörjats. Därför är det också glädjande att i denna slutrapport samtidigt 

kunna meddela att ett Ölandsvatten 2.0 tar vid där detta projekt avslutas. 
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.ŀƪƎǊǳƴŘ 
Vattendrag och våtmarker i anslutning till dessa utgör viktiga lek- och upp-

växtområden för flera fiskarter längs kusten, däribland gädda (Esox lucius). 

Detta är också miljöer som i hög grad har försvunnit eller degraderats på 

Öland och i stora delar av landet genom omfattande utdikningar under främst 

1800- och 1900-talet. Fiskar, fåglar, groddjur och insekter är exempel på djur 

som alla i varierande grad är beroende av förekomsten av våtmarker för sin 

existens och har därför kommit att missgynnas. Rovfiskar har en särskild 

nyckelroll i ekosystemet längs Östersjöns kuster, där merparten spenderar 

sina liv utanför lekperioden på våren. Starka bestånd av rovfisk minskar ge-

nom trofiska kaskadeffekter på lokal skala till exempel mängden trådalger 

och gynnar storvuxen undervattensvegetation. Det innebär att åtgärder för 

stärkta rovfiskbestånd, till exempel att restaurera lekmiljöer och återskapa fria 

vandringsvägar, samtidigt är åtgärder för en friskare kustmiljö och renare vat-

ten. Till detta tillkommer övergödningsproblematiken. De öländska vatten-

dragen har en hög näringsbelastning och flera olika typer av åtgärder är nöd-

vändiga inom avrinningsområdena för att minska läckaget till Östersjön. Här 

kommer restaurering av våtmarker och dess funktioner längs med kustmyn-

nande vattendrag vara av en avgörande betydelse tillsammans med andra mer 

preventiva insatser (dvs insatser som direkt minskar tillförseln eller läckaget 

ut i vattendragen). 

 

I sydöstra Sverige, inte minst på Öland, har vattnets betydelse särskilt kommit 

att lyftas under de senaste åren. Vattenkrisen har visat på sårbarheten med ett 

landskap där hydrologin är kraftigt påverkad genom utdikning, inte minst i 

kombination med ett sjöfattigt landskap dominerat av tunna jordar och ett ge-

nerellt torrt och varmt klimat. Ett sådant landskap blir också känsligt vid pe-

rioder av höga flöden, då naturliga, flödesutjämnande vattenmagasin i hög 

grad saknas och åkerarealer i stället riskerar översvämmas. Lantbrukare, som 

för sin verksamhet är beroende av en god dränering, är samtidigt de som drab-

bas hårdast vid perioder av torka eller höga flöden. Sedan 2016 har proble-

matik kopplad till torka och vattenbrist varit årligt återkommande (särskilt 

påtagligt 2018 och 2022). Allt detta sammantaget understryker vikten att vid 

sidan av kostsamma investeringar i tekniska lösningar som kräver kontinuer-

ligt underhåll och skötsel, som överföringsledningar och avsaltningsverk, 

också arbeta för att återskapa landskapets naturliga förmåga att långsiktigt 

magasinera och rena vatten.  

 

Tillsammans med berörda markägare, som många gånger är synonymt med 

just lantbrukare, söker vi i projektet Ölandsvatten efter områden i landskapet 

där restaurering av vattenmiljöer, till exempel en dikad våtmark, skulle ge 

flera positiva effekter utan att negativt inverka på lantbruket. I flertalet fall 

kan det till och med handla om att förutsättningarna för verksamheten kan 

förbättras (genom ökad grundvattenbildning och utjämning av 
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flöden/minskad översvämningsrisk) samtidigt som man som brukare av mar-

ken har möjlighet att erhålla ett särskilt stöd för skötsel av våtmarksområdet. 

 

Det finns goda möjligheter att på rätt platser och i nära samverkan genomföra 

insatser som kommer såväl människa som natur och miljö till gagn. Varje 

objekt har i detta sammanhang sina unika förutsättningar, vilka i sin tur beror 

av faktorer som till exempel tillrinningsområdets storlek, befintliga våtmarks-

värden, topografi och geologi liksom historisk och nuvarande markanvänd-

ning.  

 

Detta är Ölandsvatten. 
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{ȅŦǘŜ ƻŎƘ Ƴňƭ 
Syftet med Ölandsvatten har varit att genomföra restaureringar av öländska 

våtmarker längs med kustmynnande vattendrag. Projektet har bestått av fyra 

delar: 

 

1. Genomförande av restaureringar 

2. Projektering av framtida insatser 

3. Förstudier & uppföljning 

4. Rapportering och kommunikation 

 

Ambitionen har varit att totalt minst sex våtmarker ska restaureras inom pro-

jektet och för ytterligare fyra objekt ska projektering genomföras som lägger 

grunden för framtida insatser, något som också uppfyllts. 

 

Inom ramen för projektet har förekomsten av vårlekande fisk (med fokus på 

gädda) och våtmarksfåglar kartlagts samt transporten av näringsämnen före 

och efter genomförda åtgärder, vilket lägger en värdefull grund inför framtida 

uppföljningar.  

 

I delprojektet òVªxt- och djursamhällen före våtmarksåtgärder på Ölandò un-

dersöktes även förekomsten av vegetation, bottenfauna, amfibier och reptiler 

genom Ölands Vattenråds försorg (detta projekt har slutredovisats i en separat 

rapport och berörs inte närmare här). 

 

Information och kunskapsspridning har varit ytterligare en del av projektet, 

där flera olika typer av kommunikationsmedel använts för att nå ut till all-

mänheten, myndigheter och beslutsfattare. Detta har kommit att inkludera tid-

ningsreportage, TV-inslag, artiklar i tidskrifter, produktion av informations-

tavlor, deltagande i seminarier och fältexkursioner. 

 

Projektet har genom sin verksamhet bidragit till sju av Sveriges sexton nat-

ionella miljökvalitetsmål. 

 

Å Myllrande våtmarker 

Å Levande sjöar och vattendrag 

Å Grundvatten av god kvalitet 

Å Ingen övergödning 

Å Ett rikt odlingslandskap 

Å Ett rikt växt- och djurliv 

Å Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 

Utöver detta kommer restaurerade våtmarker, liksom stärkta bestånd av rov-

fisk på kusten, långsiktigt att regionalt generera positiva mervärden inom om-

rådena rekreation och turism, som exempel kan nämnas sportfiske och eko-

turism. Projektet bidrar även till vattendirektivets mål att uppnå god ekologisk 
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status i berörda vattenförekomster. En restaurerad våtmark kan dessutom 

komma att fylla en betydelsefull roll ur ett pedagogiskt perspektiv vid besök 

av till exempel skolklasser eller beslutsfattare, liksom vara föremål för såväl 

grundforskning som tillämpad vetenskap inom områden som natur- och mil-

jövetenskap, exempelvis inom ekologi eller studier av vattenkemisk eller hyd-

rologisk karaktär. 

 

 

 
En kungsfiskare på spaning vid Rosenforsbäckens utlopp efter restaurering. Foto: Martin Johansson 
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DŜƴƻƳŦǀǊŘŀ ǊŜǎǘŀǳǊŜǊƛƴƎŀǊ 
Under höstarna 2018ï2021 genomfördes totalt sex restaureringar inom Borg-

holms kommun (Tabell 1). Dessa innefattade Brokhål (Böda socken), Wike-

gårds våtmark (Persnäs/Källa sn), Frönäs mosse (Persnäs sn), Hyllekärr (Föra 

sn), Arbelunda mar (Löt sn) och Rosenforsbäckens mynning (Borgholm). Vid 

projektstarten var ambitionen att en av de sex åtgärderna skulle genomföras i 

Mörbylånga kommun, närmare bestämt vid Heljemossen i Hulterstad socken, 

men denna valdes bort i ett slutskede av projekteringen (inom ett tidigare 

LONA-projekt, dnr 501-8838-16), trots att markägarunderskrifter erhållits. 

Orsaken till detta var ett lokalt motstånd (ej markägare), vissa svårigheter i 

projektering (tekniska utmaningar) och att Frönäs mosse bedömdes som ett 

högre prioriterat område för insatser. Samtliga i projektet genomförda åtgär-

der har av Sportfiskarna projekterats och anmälts som vattenverksamhet till 

Länsstyrelsen i Kalmar, i flertalet fall har också olika dispensansökningar 

krävts för åtgärdernas godkännande. 

 

Samtliga objekt har utgjorts av våtmarker som på grund av historisk dikning 

kommit att bli mer eller mindre hydrologiskt störda. Syftet med dikningarna 

var inte primärt att sänka av de i projektet aktuella objekten, utan att torrlägga 

uppströms liggande marker för jordbruksändamål (odling). Våtmarksmiljö-

erna har sedan i flertalet fall kommit att genomkorsas när dikenas fortsatta 

sträckning ner mot havet fullföljts genom fördjupning och uträtning av aktu-

ellt vattendrag. Vid fem av objekten (Brokhål, Wikegård, Hyllekärr, Arbe-

lunda, Rosenforsbäcken) har åtgärderna därför i första hand fokuserat på att 

återskapa historiska utloppströsklar för att få tillbaka vattenregimer och där-

med på sikt också såväl naturvärden som funktioner typiska för grunda, 

öländska våtmarker. Frönäs mosse, med en totalareal om cirka 25 hektar, är 

inte genomgrävd av diken men dess nedre del (ca 10 hektar) är i viss mån 

avsänkt och hela tillringsområdet är kraftigt dikat. Här höjdes inte ut-

loppströskeln utan fokus lades på andra åtgärder, såsom röjning av igenväx-

ningsvegetation, bortschaktning av tidigare grävmassor för återskapade av 

flacka strandzoner, ökad konnektivitet inom våtmarksområdet liksom biotop-

förbättrande åtgärder i utloppsfåran. 

 

Totalt har restaureringsåtgärderna omfattat cirka 40 hektar våtmark, varav 

knappt 20 hektar utgör helt återskapade våtmarksmiljöer och resterande are-

aler varit befintliga men hydrologiskt påverkade och i någon mån berörts ge-

nom åtgärdernas genomförande, till exempel genom fördröjd avsänkning un-

der våren. 
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Tabell 1. Restaurerade våtmarksobjekt och arealer inom Ölandsvatten 

 
Våtmarksobjekt Areal återskapad våtmark, ca (ha) Areal förbättrad befintlig våtmark, ca (ha) 

Brokhål 4 0 
Wikegårds våtmark 2 0 

Frönäs mosse 2 8 
Hyllekärr 4 0 

Arbelunda mar 3 15 
Rosenforsbäcken 2 0 

Totalt  : 18 23 

 

 

Genomförda (mörkblå) och förprojekterade (ljusblå) våtmarksobjekt inom Ölandsvatten 2018ς2022. 
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Brokhål  

SWEREF99 TM (nord, öst) 6346231, 625101 

Avrinningsområde: 15,4 km2 

 

Under september 2018 genomfördes restaureringsåtgärder vid Brokhål i Böda 

socken, den första åtgärden i projektet. Namnet kommer från den dikade före 

detta våtmark och lagun som tidigare utgjorde mynningsområdet för bäcken 

vars utlopp återfinns strax norr om Böda hamn på nordöstra Öland.  

 

Det rätade och fördjupade diket, Bödakanalen, mynnade före åtgärden tvärt 

vid strandkanten och de översvämningsytor som i samband med snösmält-

ningen uppstod på betesmarkerna (området betas alltjämt) norr och söder om 

denna avsänktes snabbt för att sedan helt torka upp tidigt under våren. Histo-

riskt har gädda reproducerat sig längs med vattendraget och i mynningsom-

rådet men idag är lekmiljön inom avrinningsområdet kraftigt reducerad och 

undersökningar inom Ölandsvatten visar att beståndet idag är helt borta. 

Borgholms kommun planerade tidigare (2013) för att anlägga en våtmark för 

näringsretention på nämnda plats, men detta projekt kunde på grund av olika 

omständigheter inte genomföras. Resultatet från det arbetet beaktades dock 

vid projekteringen i Ölandsvatten, även om utformningen kom att bli något 

annorlunda.  

 

Åtgärderna bestod av att anlägga en regleringsmunk med hög kapacitet i diket 

nedströms våtmarken, avlägsna en dikesvall längs med dikets nedre sträck-

ning, återskapa en naturlig tröskel och utloppsfåra från våtmarken samt att 

anlägga en fördelningsfåra vid inloppet för en jämnare och mer naturlig för-

delning av vattnet genom våtmarken. Munken fungerar i praktiken som en 

vägtrumma om den skulle öppnas, vilket innebär att dikets läge, funktion och 

kapacitet bibehålls och att underhåll (rensning) och skötsel fortsatt kan ske i 

enlighet med rådande markavvattningsföretag. 
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Utloppet (stranden i nederkant) från Bödakanalen vid Brokhål före åtgärd. Foto: Alexander Bjelken-
dal 

 

 
Området söder om kanalen (till vänster om diket i föregående bild) i slutet på maj 2018. 
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Fördelningsfåran är färdig och har börjat fyllas upp med vatten, senhöst 2018. 
 

 
Regleringsmunken installeras strax uppströms dikets utlopp. 
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Regleringsmunken är på plats och erosionssäkras här med större natursten från båda håll. Här ses 
också träbron över den gamla dikesfåran, som sedan flyttades till det nya utloppet. 

 

 
Arbetet med den nya utloppsfåran har just påbörjats. 
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Det är ett antal moment innan fåran är klar. Geotextilduk placeras mellan den underliggande sanden 
och stenkross som packas, för att därefter övertäckas med natursten i olika fraktioner. Betongtrös-
kelns placering är avvägd med centimeterprecision. 

 

 
Utloppsfåran är färdigställd och i november hade vattnet börjat porla bland stenarna, Brokhål har 
återuppstått! 
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Området är nu åter en våtmark och erbjuder en mångfald av livsmiljöer för fiskar, fåglar, groddjur 
och insekter. Området söder om kanalen i december 2018. 

 

 
Betesdjur vid Brokhål, norr om kanalen, i slutet på juni 2019. 
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Utloppsfåran med Brokhål i bakgrunden, februari 2019. Vattnets väg genom tångbanken förändras 
från ett år till ett annat. 

 

 
I slutet på maj 2021 var det ännu relativt goda vattenflöden och våtmarken sprudlade av liv. 
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Flygbild över Brokhål, november 2018. Foto : Alexander Bjelkendal 

Wikegårds våtmark  

SWEREF99 TM (nord, öst) 6328185, 619619 

Avrinningsområde : 3 km2 

 

Restaureringsåtgärder genomfördes under oktober 2018 vid Wikegård som 

ligger just på gränsen mellan Persnäs och Källa socknar. Just uppströms myn-

ningen i havet så har det dike som avvattnar våtmarken Frönäs mar genom-

korsat ett mindre våtmarksområde (ca 2 hektar), nu efter restaurering kallat 

Wikegårds våtmark. Detta område beskrevs i skötselplanen för naturreserva-

tet som en liten glosjö, en vik i mynningen som snörts av genom en kombi-

nation av sedimentation av minerogent material, uppkastade strandvallar samt 

landhöjning. Någon glosjö i egentlig mening var det dock inte, eftersom om-

rådet endast periodvis under varje år kan sägas ha varit avskilt från havet i 

samband med att strandvallen ibland sätter igen under lågflödesperioder. Un-

der vårflödet har vattnet i dikesfåran alltjämt pressat sig igenom den ibland 

igensatta strandvallen och vidare ut i havet, ibland har detta påskyndats med 

mekanisk hjälp. Dikningen och de återkommande rensningarna har inneburit 

att vattennivån i våtmarken sjunker till den grad att det när vårflödet avtagit 

endast stått vatten kvar i diket, vilket ibland ligger under havsvattennivå. 

 

Åtgärderna bestod av att återskapa utloppströskeln och en naturlig utloppsfåra 

från våtmarken genom strandvallen, avlägsna dikesvallar (kunde användas 

som markförbättring på omgivande åkermark) genom våtmarksområdet samt 

att anlägga en fördelningsfåra vid våtmarkens inlopp för att jämnare fördela 

inkommande vatten och därigenom närmare efterlikna tidigare förhållande 

före fåran fördjupades i samband med dikets tillkomst. Öppningar skapades 

på tre platser i de stenmurar som går igenom området, för att mer naturligt 

fördela vattnet genom våtmarken och för att inte fungera som hinder för till 

exempel fisk. Under hösten hägnades också våtmarksområdet in för att 
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möjliggöra bete (området har betats kontinuerligt sedan 2019) liksom att den 

tidigare rangliga träbron ersattes med en ordentlig träbro över utloppsdiket.  

 

Under hösten 2019 kompletterades föregående års restaureringsinsats genom 

att medelst gjutning höja upp betongfundamentet till de i anmälan angivna 

nivåerna. Ursprungligen lades betongfundamentet strax under dessa nivåer 

för att sedan packas över med kross och sten, enligt gängse metodik, men då 

lokaliseringen är så pass strandnära och utsatt för bland annat vågerosion från 

havet så beslutades det att höja fundamentet för att kunna garantera vattenni-

vån och minska risken för att stenar ska kunna komma i rörelse och tröskeln 

påverkas.  

 

 
Utloppet (stranden i nederkant) vid Wikegård före åtgärd i april 2018. Våtmarksområdet som syns 
strax uppströms är Frönäs mar, där Borgholms kommun tidigare genomfört olika åtgärder. Foto: 
Alexander Bjelkendal 
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Bild från utloppet mot väster (uppströms) före åtgärd, sommaren 2018. 

 

 
En grund fördelningsfåra (vid högflöden) tar sin form vid våtmarksområdets inlopp, oktober 2018. 
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En öppning har skapats genom en av stenmurarna som genomkorsar området. Åtgärden syftar till 
att få en mer naturlig genomströmning av vatten och öka konnektiviteten. Stenarna placerades i ett 
större röse i utkanten av den blivande våtmarken. 

 

 

Dikesvallarna längs med diket avlägsnades... 
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ΧƻŎƘ Ƴassorna från dikesvallarna kunde sedan användas för att höja marknivån på en angränsande 
åkermark. 

 

 

Arbetet med att återskapa en högre utloppströskel har just påbörjats i diket nedströms våtmarken. 
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En betongtröskel placerades i diket strax under den tänka vattennivån och bäddades in i stenkross 
som packades väl. 

 

 

Ett ordentligt lager med natursten i olika storleksfraktioner fördelades i fåran. 
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Wikegårds våtmark i april 2020. Foto: Alexander Bjelkendal 

 

 
Vattnet rinner över tröskeln vid utloppet i mars 2020. 

 


























































































































































